
Kanalbaukosten: 
alles wurde teurer, oder?

Torsten Franz
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Baupreisindex für den Tiefbau

Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistik Austria
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Benchmarking Kanalbau: 
13 Städte, 21 Jahre, 3.531 Bauprojekte

• Deutsche Großstädte mit in Summe 
35.498 Netzkm, 
d.s. 5,8 % des öffentlichen Kanals

• Betrachtung investiver Baumaßnahmen 
(Erneuerung, Renovierung, Neu-
erschließung)

• Jährliche Runden seit 2002
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Unsere Daten – detaillierte Erfassung 
von…

• (Technischen) Rahmenbedingungen 
• Durchmesser, Tiefe, Verbauart, …

• Projektdauer, Ressourceneinsatz, …

• Projektkosten
• Bauleistungskosten (BLK)

• Kosten für Planung und Bauüberwachung (P&BÜ)

• Im Weiteren Betrachtung von 
• 1.845 Projekten in offener Bauweise 

(Erneuerung, Neuerschließung)

• 911 Liner-Projekten (Renovierung)

• 150 ≤ DN ≤ 800

• Tiefe ≤ 5 m

911 St.         1.845 St.
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Unser Kostenmodell
Kosten für
Baustelleneinrichtung

Start- und Zielgrube

Abwasser-Umleitung

Absenkung Grundwasser

Spartenumlegung

Verkehrliche Maßnahmen

Kampfmittelräumung

Erdarbeiten kontaminierte Böden

Erdarbeiten

Straßenbauarbeiten

Rohre liefern & verlegen

Standardschächte

Sonderschächte

Restkosten

Planung

Bauüberwachung

Kosten für Zusammengefasste Kosten für
Baustelleneinrichtung Baustelle
Start- und Zielgrube

Abwasser-Umleitung

Absenkung Grundwasser

Spartenumlegung

Verkehrliche Maßnahmen

Kampfmittelräumung

Erdarbeiten kontaminierte Böden Erdarbeiten
Erdarbeiten

Straßenbauarbeiten Straßenbauarbeiten
Rohre liefern & verlegen Rohre und Schächte
Standardschächte

Sonderschächte

Restkosten Rest
Planung Planung und Bauüberwachung
Bauüberwachung
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Mittelwerte der Kostenpositionen

Mittelwerte 2002 – 2022, Kosten auf 2021 indexiert

BLK + P&BÜ

1.761 + 287

705 + 136
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BauleistungskostenBauleistungskosten vs. Baupreisindex

2010 bis 2020:

• Offene Bauweise
≈ +1.100 €/m ≙ +102 %

• Liner: 
≈ +150 €/m ≙ +27%

• Index: +37 %
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Steigerung der Kostenpositionen 
2010 bis 2020

Legende

kleine 

Änderung

mittlere 

Änderung

große 

Änderung

Die Skalen beider Verfahren sind voneinander unabhängig.
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Dauer der Planung

Dauer Projektbeginn bis Baubeginn, inkl. Liegezeiten
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Anteil der Renovierung

Anteil an allen Baumaßnahmen der Betreiber; Quelle: Berger et al. (2020): Zustand der Kanalisation in Deutschland
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Anzahl Bieter

Strategien

• Erweiterung des 
Angebotskreises 
• Direkte Ansprache 

außerregionaler Firmen

• Vereinfachung der Arbeit
• Sortenreine Ausschrei-

bung, keine Mischprojekte

• Bindung der Baufirmen
• Rahmenverträge

• Umsatzgarantien
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Mittelwerte der Bauleistungskosten und 
Vergabezeitpunkt

Mittelwerte 2002 – 2022, Kosten auf 2021 indexiert

Strategien

• Baufirmen können 
Baubeginn (in Grenzen) 
frei planen
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Zusammenfassung

• Starke Kostensteigerungen in den letzten Jahren

• Insbesondere in den Bereichen Rohrmaterialien, Erdbau, 
Straßenbau, daher sind Liner nicht so stark betroffen

• Betreiber haben Gegenstrategien, viele kleine Lösungen

• Kein Plädoyer für oder gegen Liner




