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Sanierung einer 5270 m langen 

Abwasserdruckleitung DN400 in 

nur 10 Einzügen mittels vor Ort 

verformtem Close-fit Liner 
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Aufgabenstellung 

• Auftraggeber  RHV Donautal 
• Projektleitung  Linz AG Abwasser 
• Auftragssumme EUR 1,544 Mio (inkl. USt)  
• Altrohr   Sphäroguß DN400, Bj. 1991 
• Schadensbild  „Muldenkorrosion“ 
• Gesamtlänge  5270 m 
• Bauwerke  10 Schachtbauwerke 
• Sanierungsstrecke Pumpwerk Wilhering – Auslaufschacht S47 
• Örtlichkeit  Donautal – zwischen Wilhering und Linz 

   entlang der B129 
• Verlegetiefe   ca. 2,0 – 6,5 m  
• Anforderung  Sanierung in nur 10 Abschnitten! 
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Trassenverlauf 
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Schachtbauwerke und Installationsabschnitte 
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Schachtbauwerke und Installationsabschnitte 
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Technische Lösung 
• Sanierungssystem Verformte Rohre – „R.Tec Close-Fit-Liner“ 
• Gruppe  Renovierungsverfahren 
• Material  PE 100 RC DA 400mm x 15,8mm SDR 26 
• Rohrhersteller  Fa. AGRU, Bad Hall 
• Besonderheit  Nur 10 Einzelinstallationen geplant 

    Längen zwischen 441m und 624m 
• Lösung  Vor-Ort-Verformung des Close-Fit-Liners!  

   Wurde zuvor noch nie gemacht! 
• Qualität  Neurohr übernimmt alle Funktionen 

   Technisch einem Neubau gleichzusetzen 
• Lebensdauer  Technische Lebensdauer: mind. 50 Jahre 
• Schächte  Abbruch und Neuerrichtung der 10  

   vorhandenen Schächte samt Armaturen 
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Verformte Rohre – „Close-fit Verfahren“ 



8 SYMPOSIUM GRABENLOS 2018 

Verformte Rohre – „Close-fit Verfahren“ 

 Verfahrensbeschreibung 

• Erbringung der Vorarbeiten  
(Reinigung, TV-Insp., etc.) 

• Einzug des vorverformten Rohres  
in das Altrohr mittels Seilwinde 

• Unter Temperatur und Druck  
(Heißdampf) erfolgt die  
Rückverformung („Memory Effect“) 

• Herstellung der Anbindungen 
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Arbeitsdurchführung 

Anliefern der 18m langen PE Rohre 
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Herstellen der PE-Rohrstränge 

Schweißen der Rohrstränge 

4 Stränge auf der Linzer Seite 
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Herstellen der PE-Rohrstränge 

… unter Aufrechterhaltung des 
     Badebetriebs an der Donau 
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Herstellen der PE-Rohrstränge 

6 Stränge auf der Wilheringer Seite 

Auslegen der Rohrstränge am Treppelweg 
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Aufheizstrecke 

Bau und Montage der Aufheizstrecke 
(wurde eigens für dieses Projekt 
entwickelt) 
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Rohrstränge verformen 

Rohrstrang heranziehen und 
aufheizen 
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Rohrstränge verformen 

Umformprozess 
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Rohrstränge verformen 

Binden des gefalteten PE-Rohres 
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Manipulation zur Einbaustelle 
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Manipulation zur Einbaustelle 
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Baugruben 

Abbruch der Bestandsschächte… 

… und Herstellen der Installationsgruben 
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Provisorische Abwasserableitung 

Prov. Anschluss an Altrohr 

Prov. Anschluss an Neurohr 

3 Abschnitte zu je 1800m Länge PE DA225 
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Reinigung Altrohr 

Kettenmolch 

Ansaugen Donauwasser für Molchung 
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Rohreinzug 

10 to Seilwinden 

Aufschneiden der Bänder 
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Rohreinzug 

Einzug PE Rohrstrang Erreichen Zielgrube 
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Rückformprozess 

Rückformen des PE-Liners mit Heißdampf 

Erreichen Zielgrube 
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Schachtbauwerke 

FT-Schacht mit Auftriebssicherung 

Montagearbeiten im Schacht 
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Druckprobe 
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Nacharbeiten 

Rückbau Montagegruben und Rekultivierung 
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VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT! 
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