

# COL

# **Symposium Grabenlos 2017** 14. & 15. März 2017

LIS- Leitungs- Informations- System Was nun?





#### **Einleitung**

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

Infrastrukturbauwerke stellen einen hohen Wert dar!

Infrastrukturerhaltung bedeutet Werterhaltung!

Effizienter Mitteleinsatz durch einen Infrastruktur Erhaltungs Plan!



S

R



**ALLGEMEIN** 


1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

#### **Planungsgebiet**





# CGL


ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP



4





#### 1. Stufe - Check: Brücken

#### **ALLGEMEIN**

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

**IEP** 

#### **ERHEBUNG**

- Einfache Datenabfrage
   (Luftbildauswertung, Internetrecherche, Befragung von Beteiligten usw.)
- Visuelle Zustandserfassung

#### **ERGEBNIS**

- Objektübersicht
- Aussage über Erhaltungspflicht
- Gesamtzustandsbewertung
- Dringlichkeit und erforderliche Sofortmaßnahmen



Objekt-Nr.: 001 Brücke Hinterwärtsweg II

Ausgeschwemmtes Mauerwerk bei Gewolbe und Widerlager





#### 1. Stufe - Check: Brücken - Ergebnis


**ALLGEMEIN** 

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

**IEP** 



Legende:

Objekt Nr.
Objektname
Erhalter

Zustandsnote





ALLGEMEIN
F
1. STUFE
A
2. STUFE
T
3. STUFE
U
IEP
K

R

**Planungsgebiet** Bereich Brücke Leitung Straße 1. Stufe **CHECK CHECK CHECK** 2. Stufe PRÜFUNG PRÜFUNG PRÜFUNG INTERNE INTERNE INTERNE 3. Stufe REIHUNG REIHUNG REIHUNG **SYNERGIE ABSTIMMUNG** *IEP* ENDGÜLTIGE REIHUNG





#### 1. Stufe - Check: Straßen

#### **ERHEBUNG**

Visuelle Zustandserfassung (Begehung oder Befahrung)

#### **ERGEBNIS**

> Bewertung



	Ebenheit in Quer- oder Längsrichtung	Risse und andere strukturelle Schäden	_
1	Keine Unebenheiten in Quer- oder Längsrichtung	keine Schäden erkennbar	KEINE
2	Vereinzelt kleine Unebenheiten	Vereinzelt kleine Schäden erkennbar (z.B. kleine Risse)	BEEINTRÄCH TIGUNG DER NUTZUNG!
3	Unebenheiten erkennbar	Schäden unterschiedlicher Art erkennbar (Ausbrüche, Ablösungen, Risse)	NOTZONG
4	Ausgeprägte Unebenheiten erkennbar	Umfangreiche Schäden erkennbar (Ausbrüche, Schlaglöcher, offene Risse, Fugenschäden, etc.)	(STARKE) BEEINTRÄCH
5	Stark ausgeprägte Unebenheiten, Aufwölbungen	Großflächige Schäden erkennbar (Schlaglöcher, Abplatzungen, Netzrisse etc.)	TIGUNG DER NUTZUNG!

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE





#### 1. Stufe - Check: Straßen - Ergebnis

Bewertungs-Bewertungsklasse Ebenheit in Quer- und Längsrichtung

klasse Risse und andere strukturelle Schäden

Bewertungsklasse Gesamt


**ALLGEMEIN** 

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

**IEP** 



2 2

3 3

3 3





ALLGEMEIN
F
1. STUFE
A
2. STUFE
T
3. STUFE
U
IEP
K

R

**Planungsgebiet** Bereich Brücke Leitung Straße 1. Stufe **CHECK CHECK CHECK** 2. Stufe PRÜFUNG PRÜFUNG PRÜFUNG INTERNE INTERNE INTERNE 3. Stufe REIHUNG REIHUNG REIHUNG **SYNERGIE ABSTIMMUNG** *IEP* ENDGÜLTIGE REIHUNG





#### 1. Stufe – Check: Leitungen

#### ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

**IEP** 

#### **ERHEBUNG**

- Sichtung der Videos
- Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit
- Ingenieurmäßige Beurteilung
  - Dichtheit
  - Standsicherheit
  - Betriebssicherheit

#### **ERGEBNIS**

Zustandsbewertung






#### 1. Stufe - Check: Leitungen - Ergebnis

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE





S

R

R



**ALLGEMEIN** 

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

**Planungsgebiet** Bereich Brücke Leitung Straße 1. Stufe **CHECK CHECK CHECK** 2. Stufe PRÜFUNG PRÜFUNG PRÜFUNG INTERNE INTERNE INTERNE 3. Stufe REIHUNG REIHUNG REIHUNG **SYNERGIE ABSTIMMUNG** *IEP* ENDGÜLTIGE REIHUNG





#### 2. Stufe - Prüfung: Brücken

**ALLGEMEIN** 

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

**IEP** 


#### **ERHEBUNG / EINGANGSDATEN**

- Ergebnisse aus Infrastrukturcheck
- Neuerliche, vertiefte Bauteilprüfung
- Sämtliche verfügbaren Bestandsunterlagen
- Ergebnisse von allfälligen Sonderprüfungen

  (Statische Nachrechnung, Karbonatisierung, Chlorideintrag usw.)

#### **ERGEBNIS**

- Detaillierte Bauteilzustandsbewertung
- Mängelbeschreibung
- Maßnahmenkonzept für die Sanierung
- Kostenschätzung







1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

## 2. Stufe – Prüfung: Brücken - Ergebnis Maßnahmenkonzept mit Kostenschätzung

Г	Objekt Mangel Nr. Maßnahme		Kosten [€]				
			sofort	kurzfristig	mittelfristig	langfristig	
Г		Unterbau		0,00	0,00	2.000,00	0,00
-		1	Sanieurng Steinmauerwerk			2.000,00	
-	Überbau		0,00	0,00	3.000,00	0,00	
-		2	Sanierung Gewölbe			3.000,00	
-	=	Lager, Ge	enke	0,00	0,00	0,00	0,00
Ι,	<b>=</b> 8						
غ ا	S swe	Farhbahni	bergangskonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00
١,	ärts						
1 2	× ×	Beläge		0.00	0.00	0.00	500.00

Objekt	Mangel Nr.	. Maßnahme	Kosten [€]				
Objekt			sofort	kurzfristig	mittelfristig	langfristig	
	Unterbau		0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	1	Sanieurng Steinmauerwerk			2.000,00		
	Überbau		0,00	0,00	3.000,00	0,00	
	2	Sanierung Gewölbe			3.000,00		
_	Lager, Gelenke		0,00	0,00	0,00	0,00	
_							

	Lugur, coronno		0,00	٠,٥٠	0,00	.,J.
N Š						
ğ Ş	Farhbahnüberga	ngskonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>.</u> §						
Ž š	Beläge		0,00	0,00	0,00	500,00
÷ 8	1	Risse verfüllen	0.00	0.00	0.00	500,00 0.00
ass <u>e</u>	Abdichtung, Entv	/asserung	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt-Nr. 002  Durchlass Sportplatzweg	Randbalken		0.00	0.00	0.00	0.00
	Randbalken		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausrüstung		0.00	0.00	0.00	300.00
	2	Korrosionsschutzanstrich Fußplatten	0,00		0,00	300.00
	zeitabh. Objek		0.00	0.00	0.00	800,00
	Gesamtobjektkosten [€]		0,00	800		000,00
		<u> </u>		Koste		
Objekt	Mangel Nr.	Maßnahme	sofort	kurzfristig	mittelfristig	langfristig
	Unterbau		0,00	0,00	700,00	
	1	Eck bei Auflagerbank sanieren				
	Überbau		0,00	0,00	4.500,00	0,00
	2	Sanierung Längsträger			4.500,00	
	Lager, Gelenke		0,00	0,00	0,00	0,00
က						
8	Farhbahnüberga	ngskonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00
. š						
Ž Š	Beläge		0,00	0,00	0,00	500,00
ekt-Nr. (	3	Fuge Randbalken - Fahrbahnbelag ausgießen				500,00
Objekt-Nr. 003 Finkbrücke	Abdichtung, Entw	/ässerung	0,00	0,00	0,00	0,00
ō	Randbalken		0.00	0.00	0.00	500.00
	4	Öffnungen verfüllen				500,00
	Ausrüstung		0,00	0,00	0,00	0,00
	zeitahh Ohieki	tkoeten [£]	0,00	0.00	5.200,00	1.000,00
	zeitabh. Objektkosten [€] Gesamtobjektkosten [€]		0,00	6.20		1.000,00
	TOOGUII KODJEKU	totoli [c]		0.20	0,00	
	zeitabh. Gesan	ntkosten [€]	0,00	0,00	10.200,00	2.800,00



# CGL


### 2. Stufe – Prüfung: Brücken - Ergebnis Ergebnis und Bauteilzustandsbewertung

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE





S

R

R



**ALLGEMEIN** 

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

**Planungsgebiet** Bereich Brücke Leitung Straße 1. Stufe **CHECK CHECK CHECK** 2. Stufe PRÜFUNG PRÜFUNG PRÜFUNG INTERNE INTERNE INTERNE 3. Stufe REIHUNG REIHUNG REIHUNG **SYNERGIE ABSTIMMUNG** *IEP* ENDGÜLTIGE REIHUNG





#### 2. Stufe – Prüfung: Straßen

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

**IEP** 

#### **ERHEBUNG / EINGANGSDATEN**

Ergebnisse aus Infrastrukturcheck

#### **ERGEBNIS**

- Auswahl Erhaltungsmaßnahmen (Instandhaltung/Instandsetzung/Erneuerung)
- Maßnahmenkonzept für die Sanierung
- Kostenschätzung





1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

# 2. Stufe – Prüfung: Straßen Auswahl Erhaltungsmaßnahmen

		SUBSTANZ						
KL	ASSEN	1	2	3	4	5		
T	1			Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Verstärkung Fahrbahn		
LICHKE	2 Instandhaltung Fahrbahn		Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Verstärkung Fahrbahn			
HSTAUG	3	Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn	Instandsetzung Oberfläche Fahrbahn	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Verstärkung Fahrbahn	Instandsetzung Verstärkung Fahrbahn		
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	4	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Verstärkung Fahrbahn	Erneuerung Fahrbahn		
9	5	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Decke Fahrbahn	Instandsetzung Verstärkung Fahrbahn	Erneuerung Fahrbahn		





### 2. Stufe – Prüfung: Straßen Kostenschätzung

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

Erfassungsabschnitt	Länge	Erhaltungsmaßnahme(n)	Bau- und Nebenkosten
Hinterwärtsweg I - Abschnitt 1		Instandsetzung Oberfläche	16.000 €
Hinterwärtsweg I - Abschnitt 2	160,0	Instandsetzung Verstärkung Fahrbahn	16.000€
Hinterwärtsweg I - Abschnitt 3	200,0	Instandsetzung Oberfläche	11.000 €
Hinterwärtsweg II	80,0	Instandhaltung	2.500 €
Hinterwärtsweg III	80,0	Instandsetzung Oberfläche	1.500 €
Sportplatzweg	90,0	Keine Maßnahmen notwendig	0€
Stichstraße	70,0	Instandsetzung Oberfläche	6.000€
Radweg an der Ldstr. 201 Berndorferstraße	130,0	Instandsetzung Decke Fahrbahn	1.600 €
Gehsteig an der Ldstr. 211 Gnaserstraße	250,0	Kosmetische Eingriffe	1.500 €



S

R

R



**ALLGEMEIN** 

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

**Planungsgebiet** Bereich Brücke Leitung Straße 1. Stufe **CHECK CHECK CHECK** 2. Stufe PRÜFUNG PRÜFUNG PRÜFUNG INTERNE INTERNE INTERNE 3. Stufe REIHUNG REIHUNG REIHUNG **SYNERGIE ABSTIMMUNG** *IEP* ENDGÜLTIGE REIHUNG





#### 2. Stufe - Prüfung: Leitungen

#### **ERHEBUNG / EINGANGSDATEN**

- > Ergebnisse aus Check
- Prüfung von Sanierungsalternativen (ggfs. unter Berücksichtigung der Barwertmethode)
  - Reparatur
  - > Renovation
  - Erneuerung
- > Festlegung der Sanierungsmethode inkl. Kosten

#### **ERGEBNIS**

Sanierungskosten in Bezug auf zeitlichen Handlungsbedarf

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE







1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

## 2. Stufe – Prüfung: Leitungen - Ergebnis Sanierungsplanung

Haltung	Strasse	Zustands- klasse				
BA01_g10	Hinterwärtsweg III	4				
Schadensbild	Massnahme	Kosten	Methode	Kosten	Methode	
	Hochdruck- Reinigung DN 200	112		112		
	Verkehrsaufrechterhaltung	50		50		
Infiltration	Wasserhaltung	100		100	Teilerneuerung	
Spritzen	Abschw. Auskl. Einbaupauschale DN b. 150	325	Kurzlinor			
KL4	Abschw. Auskl. Inliner für DN b. 150 d 3mm	198			Aufgrund des Schadensbildes	
Senke KL2	Mechanische Untergrundvorbehandlung DN b. 150	90			offene Bauweise,	
	Oberfläche Gemeindestrasse			400	Teilabschnitt	
	Tiefe 3-4m offene Bauweise DN 200			625		
	Summe Haltung BA01_g10	875		1.287		

Haltung	Strasse	Zustands- klasse			
BA01_33	Radweg (L 201)	5			
Schadensbild	Massnahme		Methode	Kosten	Methode
Verformung	Hochdruck- Reinigung DN 300		Erneuerung:  1.500 Aufgrund des 1.000 Schadensbildes 0ffene Bauweise Pfeifenkopf	101	Aufgrund des Schadensbildes offene Bauweise
vertikal KL5	Tiefe 4-7m offene Bauweise DN 300			6.794	
Infiltration	Verkehrsaufrechterhaltung	1.500		1.500	
schwitzen	Wasserhaltung	1.000		1.500	
KL3 Senken KL3	Tiefe 0-7m Schacht DN 1000	2.000			
Senken KL2	Oberfläche Gehsteig		erneuern	2.523	
	Summe Haltung BA01_33	4.500		12.418	






1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE









#### 3. Stufe – INTERNE Reihung - Brücke

- Dringlichkeitsreihung in Abhängigkeit von
  - Schadensbild
  - Verkehrssicherheit
  - Verkehrsbedeutung / Verkehrsbelastung / potentielle zukünftige Aufschließungen

3. STUFE

**ALLGEMEIN** 

1. STUFE

2. STUFE

Reihung	Erfassungsabschnitt	Zustandsklasse
1.	Brücke Hinterwärtsweg II (Objekt 001)	3
2.	Durchlass Sportplatzweg (Objekt 002)	2
3.	Fink Brücke (Objekt 003)	3





#### 3. Stufe - INTERNE Reihung - Straße

- Dringlichkeitsreihung in Abhängigkeit von
  - Schadensbild
  - > Verkehrssicherheit
  - Verkehrsbedeutung / Verkehrsbelastung / potentielle zukünftige Aufschließungen

3. STUFE

**IEP** 

**ALLGEMEIN** 

1. STUFE

2. STUFE

Reihung	Erfassungsabschnitt	Zustandsklasse
1.	Hinterwärtsweg I – Abschnitt 2	4
2.	Radweg an der Ldstr. 201 Berndorferstraße	3
3.	Stichstraße	3
4.	Hinterwärtsweg I – Abschnitt 1	3
5.	Hinterwärtsweg I – Abschnitt 3	2
6.	Hinterwärtsweg II	3
7.	Hinterwärtsweg III	2
8.	Gehsteig an der Ldstr. 211 Gnaserstraße	2

26





#### 3. Stufe – INTERNE Reihung - Leitungen

- Dringlichkeitsreihung in Abhängigkeit von
  - Schadensbild
  - Boden
  - Abwassermenge
  - Potentielle zukünftige Aufschließungen

	Reihung	Haltung	Strasse	Zustandsklasse	Anmerkung
	1	BA01_32	L201 Berndorferstraße	5	Sammler
	2	BA01_33	L201 Berndorferstraße	5	Sammler
	3	BA01_34	L201 Berndorferstraße	4	Sammler
	4	BA01_35'	L201 Berndorferstraße	4	Sammler
	5	BA01_g3	211 Gnaserstraße	4	Ortsnetz
	6	BA01_g10	Hinterwärtsweg III	4	Ortsnetz
	7	BA01_gb2	Hinterwärtsweg I	4	Ortsnetz
	8	BA01_gb1	Hinterwärtsweg I	4	Ortsnetz
	9	BA01_gd1	Hinterwärtsweg I	5	Ortsnetz, Pfeifenkopf Wartungsöffnung
	10	BA01_g2	211 Gnaserstraße	3	Ortsnetz
	11	BA01_g11	Hinterwärtsweg I	3	Ortsnetz
	12	BA01_g13	Hinterwärtsweg I	3	Ortsnetz
	13	BA01_g13_1	Hinterwärtsweg I	3	Ortsnetz
	14	BA01_ge0	Hinterwärtsweg I	3	Ortsnetz
	15	BA01_g15HA	Hinterwärtsweg I	4	Hausanschluss
	16	BA01_g18HA	Hinterwärtsweg I	4	Hausanschluss
	17	BA01_f1HA	Hinterwärtsweg I	4	Hausanschluss
	18	BA01_g9HA1	Hinterwärtsweg III	4	Hausanschluss
	19	BA01_33	L201 Berndorferstraße	3	Sammler
-	20	BA01_34	L201 Berndorferstraße	3	Sammler

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

I IM GRABENLOS 2017





1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

**Planungsgebiet** Bereich Brücke Leitung Straße 1. Stufe **CHECK CHECK CHECK** 2. Stufe PRÜFUNG PRÜFUNG PRÜFUNG INTERNE INTERNE INTERNE 3. Stufe REIHUNG REIHUNG REIHUNG **SYNERGIE ABSTIMMUNG** *IEP* ENDGÜLTIGE REIHUNG

S R R





#### **Synergie und Abstimmung**

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP

#### **ERHEBUNG / EINGANGSDATEN**

- Überlagerung der Ergebnisse aus den Bereichen
  - > Brücke
  - Straße
  - > Leitungen

#### **ERGEBNIS**

- > Prioritätenreihung unter Berücksichtigung
  - des Gefährdungspotentials
  - von zukünftigen Entwicklung und
  - von Synergien
- Kosten



Ergebnis Prioritätenreihung

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

1		1
	U	

Kanal	Straßen	Brücken	Anmerkung	Kosten Kanal	Kosten Straße	Kosten Brücke	Summe Kosten Kanal-Straße- Brücke	Summe Kosten kummuliert
			Paket 1					
BA01_32			Sammler	8 116.00				
BA01_33			Sammler	4 500.00				
BA01_34			Sammler	4 844.00				
BA01_35'			Sammler	1 359.00				
BA01_gd1				3 243.00				
Zwischen- summe				22 062.00	0.00	0.00	22 062.00	22 062.00
Juliline								
			Paket 2					
BA01_gb1				972.00				
BA01_g3				2 971.00				
BA01_g10				837.00				
BA01_g9HA1				787.00				
BA01_gb2				1 008.00				
Zwischen-				6 575.00	0.00	0.00	6 575.00	28 637.00
summe								
			Paket 3					
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2							
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2							
BA01_g11	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	1 575.00				
BA01_g12	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	optional				
BA01_g13	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	1 579.00	16 000.00			
BA01_g13_1	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	1 587.00				
BA01_ge0	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	1 125.00				
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2							
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2							
Zwischen- summe				5 866.00	16 000.00	0.00	21 866.00	50 503.00
Julilio								
			Paket 4					
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1							
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1							
BA01_gb3	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1		Synergie mit Straßenbau					
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1							
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1							
PA01 f1	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Lietov štruv og II I Interker	Supervise mit Strell c=b=:					
BA01_f1	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1 Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Unterbau	Synergie mit Straßenbau					
BA01_f1 BA01_f1HA	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1 Hinterwärtsweg I Abschnitt 1 Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau	Synergie mit Straßenbau Synergie mit Straßenbau					
	Hinterwärtsweg i Abschnitt 1 Hinterwärtsweg i Abschnitt 1 Hinterwärtsweg i Abschnitt 1 Hinterwärtsweg i Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau Hinterwärtsweg II Beläge						
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau						
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau Hinterwärtsweg II Beläge						
BA01_f1HA Zwischen-	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau Hinterwärtsweg II Beläge						
BA01_f1HA	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau Hinterwärtsweg II Beläge						
BA01_f1HA Zwischen-	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau Hinterwärtsweg II Beläge						
BA01_f1HA Zwischen-	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau Hinterwärtsweg II Beläge	Synergie mit Straßenbau					
BA01_f1HA  Zwischen-summe	Hinterwärtsweg I Abschnitt 1	Hinterwärtsweg II Überbau Hinterwärtsweg II Beläge	Synergie mit Straßenbau					





1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

**IEP** 

## **Ergebnis Prioritätenreihung**

Prioritätenreihung										
Kanal	Straßen	Brücken	Anmerkung	Kosten Kanal	Kosten Straße	Kosten Brücke	Summe Kosten Kanal- Straße- Brücke	Summe Kosten kumm- uliert		
Paket 1										
BA01_32			Sammler	8.116,00						
BA01_33			Sammler	4.500,00						
BA01_34			Sammler	4.844,00						

Prioritätei	Prioritätenreihung										
Kanal	Straßen	Brücken	Anmerkung	Kosten Kanal	Kosten Straße	Kosten Brücke	Summe Kosten Kanal- Straße- Brücke				
Paket 1											
BA01_32			Sammler	8.116,00							
BA01_33			Sammler	4.500,00							
BA01_34			Sammler	4.844,00							
BA01_35′			Sammler	1.359,00							
BA01_gd1				3.243,00							
Zwischen- summe				22.062,00	0,00	0,00	22.062,00				

Paket 3							
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2						
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2						
BA01_g11	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2	Synergie mit Straßenbau	1.575,00				
BA01_g12	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2	Synergie mit Straßenbau	optional				
BA01_g13	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2	Synergie mit Straßenbau	1.579,00				
BA01_g13_1	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2	Synergie mit Straßenbau	1.587,00				
BA01_ge0	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2	Synergie mit Straßenbau	1.125,00				
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2						
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2						
Zwischen- summe			5.866,00	16.000,00	0,00	21.866,00	50.503
Paket 5		 					
BA01_33		Sammler					
		Sammler					
BA01_34							





1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

**IEP** 

# **Ergebnis Prioritätenreihung**

rioritäter Kanal	Straßen	Brücken	Anmerkung	Kosten Kanal	Kosten Straße	Kosten Brücke	Summe Kosten Kanal- Straße- Brücke	Summe Kosten kumm- uliert
Paket 1								
BA01_32			Sammler	8.116,00				
BA01_33			Sammler	4.500,00				
BA01_34			Sammler	4.844,00				
BA01_351			Sammler	1.359,00				
DACK and				2 242 00				

Kanal	Straßen	Brücken	Anmerkung	Kosten Kanal	Kosten Straße	Kosten Brücke	Summe Kosten Kanal- Straße- Brücke
Paket 3							
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2				-		
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2						
BA01_g11	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	1.575,00			
BA01_g12	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	optional			
BA01_g13	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	1.579,00	16.000,00		
BA01_g13_1	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	1.587,00			
BA01_ge0	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		Synergie mit Straßenbau	1.125,00			
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2						
	Hinterwärtsweg I Abschnitt 2						
Zwischen- summe				5.866,00	16.000,00	0,00	21.866,00

Zwischen- summe	Abschnitt 2 Hinterwärtsweg I Abschnitt 2		5.866,00	16.000,00	0,00	21.866,00	50.503,00
Paket 5							
BA01_33		Sammler					
BA01_34		Sammler					
Zwischen- summe							





# CGL

ALLGEMEIN

1. STUFE

2. STUFE

3. STUFE

IEP



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!