
Ein Berg trennt, grabenlos verbindet 
– eine Spülbohrung durch den Berg

Gerhard Buchberger
ehemaliger technischer Gruppenleiter der Abt. Spülbohren und Senor Expert der RBS Rohrbau - Schweißtechnik



Das Ski- und Wandergebiet
Brauneck - Lenggries
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• 34 km Skipisten

• 18 Aufstiegshilfen

• 1 Kabinenbahn

• 4 Sesselbahnen

• Naherholungsgebiet von 
München

• Skifahren und Bergwandern

• FIS Weltcuprennen
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SpülbohrungBrauneck / Lenggries

• Auftraggeber

Brauneck- und Wallbergbahnen Gmbh

• Anlass

Modernisierung und Ertüchtigung der Beschneiungsanlage

• Auftrag

Herstellen einer 460m langen schrägen Bohrung DA400 von der 
Garland- zur Kotalm

• Durchführung

1. Bohrarbeiten 08.2019 → aus geologischen Gründen abgebrochen

2. Bohrarbeiten 06. – 08.2022 → erfolgreicher Abschluss und 
Fertigstellung
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Geologie und Zufahrtswege als Herausforderung

• Von der Kotalm zum Garlandsee - Zufahrt nur mit Allrad LKW und 
Geländewagen möglich
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Geologie und Zufahrtswege als Herausforderung

• Höhenschichtenlinien
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Schichtaufbau und theoretischer Bohrverlauf 

• Brauneckschneid – Wettersteinkalk, Raibler Dolomit, Klüfte und 
Hangschutt
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Schichtaufbau und theoretischer Bohrverlauf 

• Theoretische Bohrlinie – Überdeckung bis zu 130m
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Beteiligte und Arbeitsaufteilung

• Ing. Büro Klenkhart

Bauleitung AG, Bodenstabilisierung, Abrechnungskontrolle

• Geologisches Büro Bauer

geologische Beratung, geoelektrische Messungen

• Brauneck und Wallbergbahnen GMBH

Genehmigungen, Transporte, Tiefbauarbeiten

• RBS

Vermessungsarbeiten, Planung und Herstellung der Bohrung,

Rohrschweißung



Arbeitsvorbereitung - Koordination
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• Feststellung der Geologie 
soweit mit Geoelektrik möglich

• exakte Geländevermessung und 
Erstellung einer Bohrlinie

• Fixierung der Ein- und 
Austrittspunkte

• Festlegung und Stabilisierung 
eines Korridors entlang der 
geplanten Bohrlinie bis 30m 
Bohrtiefe

geplanter Austrittspunkt



Arbeitsvorbereitung - Koordination
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• Befestigung des Start- und 
Zielbereiches 

• Ausbildung von Schlammbecken 
sowie Ertüchtigung der 
Zufahrtswege

• Spritzbetonsicherung und 
Verankerung der Ein- und 
Austrittspunkte



Bohranlage und Vortriebswerkzeug

• Mudmotor 6 zoll 800-1500 l/min
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• 3 Kronen Rollmeissel DN230mm



Bohranlage und Vortriebswerkzeug
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BOHRANLAGE PD 80/45 CU

• Drehmoment 45.000 Nm

• Vorschub 300 kN

• Zugkraft  800 kN

• Eigengewicht 24 to
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Weitere notwendige Gerätschaften

• Entsandunsanlage + Mischcontainer für Spülungsaufbereitung

• HD Mud Pumpe im Container

• Stromaggregat 250 KVA und 125 KVA

• 2x Schlauchpumpen groß

• 17 to Bagger

• 7 to Lader

• LKW mit Ladekran

• 2x Werkzeugcontainer

• 1x Mannschaftscontainer

• 1200m Bohrgestänge

• Felsräumer – Holeopener bis 560mm



Vor dem Start

• Bohranlage wird platziert
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• Umfangreiche Baustelleneinrichtung



Vor dem Start
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• Bohrplatz befestigen auf der Kotalm in 1190m Seehöhe



Pilotbohrung 
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• Ortungstechnik:
Die Ortung der Pilotbohrung 
erfolgt kabelgeführt und 
koordinatengestützt mittels 
Kreiselkompass – Drillguide.
Ein System der weltweit tätigen 
Firma Brownline aus den 
Niederlanden.

Im Bild: Bohranlage mit Mud 
Motor und Kreiselkompass



Pilotbohrung

• Bohrung läuft
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• Pilotbohrung startet
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Pilotbohrung

• optimierter Ausführungsplan



Pilotbohrung
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nach 20 Tagen und 460 schwierigen Metern durch verschiedenste 
geologische Formationen den Zielpunkt (fast) perfekt erreicht:

Ziel: Garlandalm auf 1290m Seehöhe

geplanter Austrittspunkt

tatsächlicher Austrittspunkt



Aufweitung des Bohrkanals
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Mithilfe verschiedener 
Holeopener wurde der 
Bohrkanal von 230mm auf 
560mm in mehreren 
Vorgängen aufgeweitet.

Dabei kam es zu ein paar 
kleineren Komplikationen… 



Aufweitung des Bohrkanals

21

• Ausbläser die den Berg runterrauschten



Aufweitung Bohrkanal

• Wasserfluss aus dem Bohrkanal
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• Überschwemmung Bohrplatz



Rohreinzug
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• Vorbereitungen für den Rohreinzug – Auslegung von 480m Rohrstrang



Rohreinzug
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Nach 50 Tagen konnte die DA400 Leitung ohne Probleme erfolgreich 
eingezogen werden!



Wenn am Berg die Sonne scheint…
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… dann war die RBS erfolgreich!




