
Wien Kanal

Spülbohrvortrieb mit Rollmeisel

ein Praxisbericht



Wien Kanal

1,8 MIO. EINWOHNER

863.000 HAUSHALTE

MEHR ALS 2.400 KM ÖFFENTLICHES KANALNETZ

ÜBER 500 MIO. LTR. ABWASSER PRO TAG

92 PUMPWERKE

1 KLÄRANLAGE

ca. 500 BESCHÄFTIGTE IM BEREICH KANALNETZ

ca. 100 BESCHÄFTIGTE IM BEREICH KLÄRANLAGE



Wien Kanal
GEOGRAPHISCHE DATEN 415 KM² STADTGEBIET

HÖCHSTER PUNKT 543m ü.A.(HERMANNSKOGEL)

TIEFSTER PUNKT 151m ü.A.(LOBAU)

KANALNETZDATEN MEHR ALS 2.400 KM ÖFFENTLICHES KANALNETZ

70% BEGEHBARES PROFIL (1.700KM)

DAVON 50% 1ER PROFIL (900KM) 

30% ROHR (700KM)

90% MASCHINELLE REINIGUNG

10% HÄNDISCHE REINIGUNG
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MISCHSYSTEM

TEIL-

MISCHSYSTEM

TRENNSYSTEM



Wien Kanal
Kurzliner > 2,10km

Schlauchliner 640m

Auskleidungen > 1,80 km

Mikrotunneling

DN 1.200 ð2.000 mm ~ 4,40 km

Sohleninstandsetzungen   ~ 1.000 m

Rohrkanalsanierungen (Roboter)

und punktuelle Schäden in

6 Wr. Gemeindebezirken



Wien Kanal
Kanalprojekt: 19., Hammerschmiedgraben
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Zielgebiet: Kl. Siedlung
Verbauung, kl. priv. Gartenanlage 

entlang der Trasse

Eichelhofstraße

5 to-Beschränkung

Rutschhang

Winterproblematik
30 Einfamilienwohnhäuser

Kanalprojekt: 19., Hammerschmiedgraben
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Beginn des Hammer-

schmiedgrabens

enger Waldweg mit Stiegenanlage



Wien KanalWien Kanal
GeologischeBodenverhªltnisse:

Bohrprofil P 388/SU 11
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Vorstudie¿berKampfmittel

Kuchelauer Hafen mit Tegett

hoffkaserne und Kriegsschiffen

Befunde der Luftbildauswertung

Stadtgebiet von Wien flächendeckend

als Kampfmittelverdachtszone
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Entscheidungsfindung

Regenwasserkanal der MA 45 (Einlaufbauwerk)

Graugussleitung der MA 31

Beschluss Ą Gesamtprojekt

gemeinsame Entscheidung Ą Spülbohrvortrieb mit Rollmeisel

max. Zugkraft: 45 to

Gefälle von 60 ï300 ă

restlicher Schmutzwasser- bzw. Regenwasserkanal in offener Künette



Wien KanalWien Kanal
vorbereitendePlanungsschritteund notwendigeNebenarbeiten

Grundstücksproblematik

Á Projektgebiet teilweise im physischen Besitz oder 

überhaupt noch Privatbesitz der Anrainer

Á Zustimmungserklärungen

Á Kauf



Wien KanalWien Kanal
vorbereitendePlanungsschritteund notwendigeNebenarbeiten

Á Anschluss von 30 Objekten

Á Auflassen von Senkgruben

Á geringe Wartungskosten

Wirtschaftlichkeitsbesprechung

Mehrwertauswertung

Á gebrechensanfällige Graugusswasserleitung

Á keine Rohrgebrechen bzw. Wasserverluste

Á Regenwasserkanal (Überflutungen, Materialablagerungen)

Á Retentionswirkung des Einlaufbauwerks vermeidet 

Überflutungen bis zu einem 100-jährigen Regenereignis

Á Vermeidung von Emissionen und Verschmutzungen

Á Steigerung der Lebensqualität ïkein Lärm bzw. Geruchsbelästigung

Á Wertsteigerung der Liegenschaften
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weiterenotwendigeBewilligungen

wasserrechtliche Bewilligung

Á Konsens des Bescheides vom 11.2.1999

Á häusliche Abwässer ïHeiligenstädter Straße ïRHSK ïHKA Wien

naturschutzrechtliche Bewilligung

Á Für die Beweisaufnahme nicht wesentlich beeinträchtigt:

Á Vom Bauvorhaben nicht betroffen:

Ą Landschaftshaushalt

Ą Landschaftsgestalt

Ą Erholungswirkung

Ą Lebensräume

Ą geschützte Biotope

Ą geschützte Pflanzen- und Tierarten
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vorbereitendePlanungsschritteund notwendigeNebenarbeiten

forstrechtliche Einreichung

Á verbleibende hohe regionale Waldausstattung

Á keine Beeinträchtigung der Waldfunktion

Á Bewilligung dauernd Waldboden im 

Gesamtausmaß von 1m² zu nutzen

Ansicht der Landesforstinspektion
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Verkehrssituation

Verkehrszählung 14.5.2013 Fahrbahnverschwenk B14
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Messaufnehmer Geofon Glasspione

Schwingungsmessungen

Schwingungsgeschwindigkeit 2-4 mm/s Personal beobachtet 

mögliche Veränderungen
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Beginnder Sp¿lbohrung

Vermeer D24x40 Navigator

Tri Hawk


