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Wasserleitungs- und Kanalnetzsanierungen 
in der Altstadt von Graz



Konzerndaten 2013
ÁUmsatz                       210  Mio. Euro

ÁMitarbeiterInnen 2.359 

ÁInvestitionen 64 Mio. Euro

Holding Graz
ς3 Säulen-Verantwortung
ÁManagement Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ing. Wolfgang Malik

ÁLinien/Energie Vorstandsdirektorin Mag.a Barbara Muhr

ÁServices  Vorstandsdirektor Mag. Dr. Wolfgang Messner 



ÅAbfallwirtschaft

ÅStadtraum 

ÅWasserwirtschaft

ÅKundInnenmanagement& Vertrieb

ÅWerkstätten

Holding Graz Services



Aufgaben Wasserwirtschaft

Leitungsnetze

Betrieb

Qualitätsmanagement

Leitungsbau

Wasseruntersuchungen

Schutz- und Schongebiete

Erneuerung und Sanierung von 
Wasserleitungen und Kanälen

Hausanschlüsse inkl. Wasserzähler

Wasserwerke (WW)

Pumpstationen (PST)

Hochbehälter (HB) 

Wasserversorgung

Abwasserentsorgung

Abwasseruntersuchungen

Neubau 
Wasserleitungen und Kanäle

Kläranlage
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Daten Wasserwirtschaft
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Wasserwirtschaft2013 Einheit Stand 31.12.2013

Versorgungsgebiet km² 100

Versorgte EinwohnerInnen EW 300.000

AngeschlosseneLiegenschaften Anzahl 32.000

Jahresverbrauch (Nutzabgabe) 2013 m³ 17.000.000

Durchschn. Tagesförderung 2013 m³ 55.000

Gereinigtes Abwasser 2013 m³ 32.500.000

Länge Wasserleitungsnetz (ohne Hausanschlussleitungen) km 869

Hausanschlussleitungen Km 483

Länge Kanalnetz km 859



Netzsanierung/Erneuerung
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Erneuerung 2014
10 km, davon 20% grabenarm

Netzsanierung/Erneuerung 2014
6 km, davon 45% grabenlos

Wasser
869 km Wasserleitungsnetz

Abwasser
859 km Kanalnetz
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Wasser- und Kanalnetzsanierungen 
in der Altstadt von Graz



Ausgangslage

ÅGroßräumige Pflastersanierungen in der 
historischen Altstadt von Graz
ÅUNESCO Weltkulturerbe

Åbestehende Bausubstanz (Archäologie)

ÅBeliebtes Innenstadtviertel mit vielen Lokalen, 
Plätzen, Wegen und Veranstaltungen

ÅVorgaben der Stadt Graz: 
Bauzeit nur in den veranstaltungsfreien Zeiten 
und in Monaten mit wenig Tourismus

ÅLeitungsträger -> 2014 
Pflasterung -> 2015
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Fotos: Graz Tourismus - Erwin Scheriau, Hans Wiesenhofer



Vorbereitung 

ÅBauvolumen:
Å400 m Wasserleitung 

Å420 m Kanal

ÅHohe Ansprüche an die 
Planung

Åzielgerichtete und breite 
Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit
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Foto: HistorischeAltstadtvonGraz,Weltkulturerbe
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Grobplanung durch Holding Graz Services

ÅFestlegung von Projektgebiet und 
Sanierungsabschnitten mit Kostenrahmen

ÅDetailplanungsarbeiten und örtliche Bauaufsicht 
wurden extern vergeben 

ÅAusschreibung der Planerleistungenmit 
umfangreichen Unterlagen
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ÅAusführung als grabenarme/grabenlose 
Baustelle einer offenen Bauweise gegenüber 
stellen

ÅBodengutachten über Straßenaufbau

ÅAngebotsverfahren Planer und ÖBA

ÅDas Bestbieterprojekt beinhaltete die bauliche 
Umsetzung von grabenarmen (Wasser) und zum 
Großteil grabenlosen (Abwasser) Erneuerungs-, 
Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen.
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Grobplanung



Detailplanung
ÅPlanungsstart: November 2013

ÅBaubeginn: 17. März 2014 

ÅGliederung in Bauabschnitte

ÅStart- und Zielgruben, Kopflöcher

ÅProvisorische Ver- und Entsorgung 

Årechtlichen Bewilligungen 

Åbreite Öffentlichkeitsarbeit

ÅAusschreibung und Vergabe aller externen 
Teilleistungsbereiche 
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Teillängen und Bauverfahren 

ÅErrichtung von 380 m Wasserleitungsprovisorium für 20 Objekte, 
Ausführung barrierefrei

ÅErneuerung von 385m Druckleitung DN 80 und DN 125 GG im 
Berstliningverfahren

ÅErneuerung von 15m Druckleitung DN 100 im Reliningverfahren

ÅProvisorische Entsorgung von Abwässern und Wiedereinbindung 
von 3 Kanalabzweigern

ÅSanierung von 370 m Profilkanälen DN 576/1100 bis 730/1250 im 
Reparaturverfahren und abschließender Beschichtung (rd. 1.150 m²)

ÅSanierung von 50 m Kanal mittels GFK Schlauchliner
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Vorbereitungsarbeiten und 
Einrichten der Baustelle
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ÅHohe Zustellerfrequenz, geringe Lagerungsmöglichkeiten



Baudurchführung
ÅBauzeit: 17. März 2014 bis 2. Mai 2014

ÅWasserleitungsprovisorium, Ausführung 
ōŀǊǊƛŜǊŜŦǊŜƛ ǳƴŘ α.ŜǎǳŎƘŜǊƘƻŎƘŦǊŜǉǳŜƴȊǘŀǳƎƭƛŎƘά
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Wasserleitungsprovisorien in Betrieb
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Baudurchführung - Wasser

ÅBerstlingverfahrenmit Mantelschutzrohr
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Baudurchführung - Wasser

ÅBerstlingverfahrenmit Mantelschutzrohr
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Baudurchführung - Wasser

ÅBerstlingverfahrenmit Mantelschutzrohr
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Baudurchführung - Wasser

ÅRelining
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Baudurchführung - Wasser

ÅEinbausituation Kopflochmit Mantelschutzrohr 

ÅProvisorium und rückgebautem Anschluss
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Baudurchführung - Abwasser

Å{ŀƴƛŜǊǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ α{ŎƘƭŀǳŎƘƭƛƴŜǊά

Phase 1 ςEinzug
Phase 2 ςausgehärtet und in Betrieb

18./19.11.2014 Symposium Grabenlos 24



Baudurchführung - Abwasser

ÅReparaturverfahren α.ŜǎŎƘƛŎƘǘǳƴƎά -> Bestand
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Baudurchführung - Abwasser

ÅReparaturverfahren α.ŜǎŎƘƛŎƘǘǳƴƎά ς> Vorarbeiten

18./19.11.2014 Symposium Grabenlos 26



Baudurchführung - Abwasser

ÅReparaturverfahren α.ŜǎŎƘƛŎƘǘǳƴƎά -> Beschichtung
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Baudurchführung - Abwasser

ÅReparaturverfahren α.ŜǎŎƘƛŎƘǘǳƴƎά -> Beschichtung
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