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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

Einleitung
ALLGEMEIN

Infrastrukturbauwerke stellen 

einen hohen Wert dar!

Infrastrukturerhaltung

bedeutet Werterhaltung!

Effizienter Mitteleinsatz durch einen 

InfrastrukturErhaltungsPlan!
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Planungsgebiet
ALLGEMEIN

• 4 Brücken• 4 Brücken

• 1,4 km Straßen

und Wege

• 4 Brücken

• 1,4 km Straßen

und Wege

• 5,4 km 

Leitungen
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

IEP

3. Stufe

2. Stufe

1. Stufe

Bereich

Planungsgebiet

Brücke

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Straße

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Leitung

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

SYNERGIE

ABSTIMMUNG

ENDGÜLTIGE 
REIHUNG

1. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

1. STUFE
ERHEBUNG

➢ Einfache Datenabfrage 

(Luftbildauswertung, Internetrecherche, Befragung von Beteiligten usw.)

➢ Visuelle Zustandserfassung

ERGEBNIS

➢ Objektübersicht

➢ Aussage über Erhaltungspflicht

➢ Gesamtzustandsbewertung

➢ Dringlichkeit und erforderliche

Sofortmaßnahmen

Ausgeschwemmtes Mauerwerk bei Gewölbe 

und Widerlager

1. Stufe - Check: Brücken
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

1. STUFE

1. Stufe - Check: Brücken - Ergebnis
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1. Stufe

Bereich

Planungsgebiet

Brücke

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Straße

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Leitung

CHECK

PRÜFUNG
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SYNERGIE

ABSTIMMUNG
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1. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

ERHEBUNG

➢ Visuelle Zustandserfassung

(Begehung oder Befahrung)

ERGEBNIS

➢ Bewertung

1. Stufe - Check: Straßen

1. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE
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1. Stufe - Check: Straßen - Ergebnis

HINTERWÄRTSWEG  I

2 2

2

HINTERWÄRTSWEG I

4 4

4

STICHWEG

2 3

3

HINTERWÄRTSWEG I

3 3

3

HINTERWÄRTSWEG II

2 3

3

SPORTPLATZWEG

1 1

1

GEHSTEIG L211

2

RADWEG L201

3

HINTERWÄRTSWEG III

2 2

2

1. STUFE
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Leitung

CHECK
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

ERHEBUNG

➢ Sichtung der Videos

➢ Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit

➢ Ingenieurmäßige Beurteilung

➢ Dichtheit

➢ Standsicherheit

➢ Betriebssicherheit

ERGEBNIS

➢ Zustandsbewertung

1. Stufe – Check: Leitungen

1. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

1. Stufe - Check: Leitungen - Ergebnis

1. STUFE
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Bereich

Planungsgebiet

Brücke

CHECK

PRÜFUNG
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REIHUNG

Straße

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Leitung

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

SYNERGIE

ABSTIMMUNG
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

2. Stufe – Prüfung: Brücken

ERHEBUNG / EINGANGSDATEN

➢ Ergebnisse aus Infrastrukturcheck

➢ Neuerliche, vertiefte Bauteilprüfung

➢ Sämtliche verfügbaren Bestandsunterlagen

➢ Ergebnisse von allfälligen Sonderprüfungen

(Statische Nachrechnung, Karbonatisierung, Chlorideintrag usw.)

ERGEBNIS

➢ Detaillierte Bauteilzustandsbewertung

➢ Mängelbeschreibung

➢ Maßnahmenkonzept für die Sanierung

➢ Kostenschätzung

2. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

2. Stufe – Prüfung: Brücken - Ergebnis

Maßnahmenkonzept mit Kostenschätzung

2. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

2. Stufe – Prüfung: Brücken - Ergebnis

Ergebnis und Bauteilzustandsbewertung

2. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

2. Stufe – Prüfung: Straßen

ERHEBUNG / EINGANGSDATEN

➢ Ergebnisse aus Infrastrukturcheck

ERGEBNIS

➢ Auswahl Erhaltungsmaßnahmen 

(Instandhaltung/Instandsetzung/Erneuerung)

➢ Maßnahmenkonzept für die Sanierung

➢ Kostenschätzung

2. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

2. Stufe – Prüfung: Straßen

Auswahl Erhaltungsmaßnahmen

2. STUFE KLASSEN
SUBSTANZ

1 2 3 4 5

G
EB

R
A

U
C

H
ST

A
U

G
LI

C
H

K
EI

T

1
Instandsetzung 
Oberfläche
Fahrbahn

Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Verstärkung
Fahrbahn

2
Instandhaltung 
Fahrbahn

Instandsetzung 
Oberfläche
Fahrbahn

Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Verstärkung
Fahrbahn

3
Instandsetzung 
Oberfläche
Fahrbahn

Instandsetzung 
Oberfläche
Fahrbahn

Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Verstärkung
Fahrbahn

Instandsetzung 
Verstärkung
Fahrbahn

4
Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Verstärkung
Fahrbahn

Erneuerung 
Fahrbahn

5
Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Decke
Fahrbahn

Instandsetzung 
Verstärkung
Fahrbahn

Erneuerung 
Fahrbahn
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

2. Stufe – Prüfung: Straßen 

Kostenschätzung

2. STUFE

Erfassungsabschnitt Länge Erhaltungsmaßnahme(n)
Bau- und 

Nebenkosten  

Hinterwärtsweg I - Abschnitt 1 320,0 Instandsetzung Oberfläche 16.000 €

Hinterwärtsweg I - Abschnitt 2 160,0
Instandsetzung Verstärkung 

Fahrbahn
16.000 €

Hinterwärtsweg I - Abschnitt 3 200,0 Instandsetzung Oberfläche 11.000 €

Hinterwärtsweg II 80,0 Instandhaltung 2.500 €

Hinterwärtsweg III 80,0 Instandsetzung Oberfläche 1.500 €

Sportplatzweg 90,0 Keine Maßnahmen notwendig 0 €

Stichstraße 70,0 Instandsetzung Oberfläche 6.000 €

Radweg an der Ldstr. 201 

Berndorferstraße
130,0 Instandsetzung Decke Fahrbahn 1.600 €

Gehsteig an der Ldstr. 211 

Gnaserstraße
250,0 Kosmetische Eingriffe 1.500 €
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Planungsgebiet

Brücke

CHECK

PRÜFUNG
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REIHUNG

Straße

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Leitung

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

SYNERGIE

ABSTIMMUNG

ENDGÜLTIGE REIHUNG

2. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

ERHEBUNG / EINGANGSDATEN

➢ Ergebnisse aus Check

➢ Prüfung von Sanierungsalternativen (ggfs. unter Berücksichtigung der 

Barwertmethode)

➢ Reparatur

➢ Renovation

➢ Erneuerung

➢ Festlegung der Sanierungsmethode inkl. Kosten

ERGEBNIS

➢ Sanierungskosten in Bezug auf zeitlichen Handlungsbedarf

2. Stufe – Prüfung: Leitungen

2. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

2. Stufe – Prüfung: Leitungen - Ergebnis

Sanierungsplanung

Haltung Strasse
Zustands-

klasse

BA01_g10 Hinterwärtsweg III 4

Schadensbild Massnahme Kosten Methode Kosten Methode

Hochdruck- Reinigung DN 200 112 112

Verkehrsaufrechterhaltung 50 50

Wasserhaltung 100 100

Abschw. Auskl. Einbaupauschale DN b. 150 325

Abschw. Auskl. Inliner für DN b. 150 d 3mm 198

Mechanische Untergrundvorbehandlung DN b. 150 90

Oberfläche Gemeindestrasse 400

Tiefe 3-4m offene Bauweise DN 200 625

Summe Haltung BA01_g10 875 1.287

Haltung Strasse
Zustands-

klasse

BA01_33 Radweg (L 201) 5

Schadensbild Massnahme Kosten Methode Kosten Methode

Hochdruck- Reinigung DN 300 101

Tiefe 4-7m offene Bauweise DN 300 6.794

Verkehrsaufrechterhaltung 1.500 1.500

Wasserhaltung 1.000 1.500

Tiefe 0-7m  Schacht DN 1000 2.000

Oberfläche Gehsteig 2.523

Summe Haltung BA01_33 4.500 12.418

Verformung 

vertikal

KL5

Infiltration 

schwitzen

KL3

Senken KL3

Senken KL2

Erneuerung:

Aufgrund des 

Schadensbildes 

offene Bauweise 

Pfeifenkopf 

erneuern

Erneuerung:

Aufgrund des 

Schadensbildes 

offene Bauweise 

gesamte Haltung

Infiltration 

Spritzen

KL4

Senke KL2

Reparatur:

Kurzliner

Teilerneuerung

Aufgrund des 

Schadensbildes 

offene Bauweise,

Teilabschnitt

2. STUFE
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3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

IEP

3. Stufe

2. Stufe

1. Stufe

Bereich

Planungsgebiet

Brücke

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Straße

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Leitung

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

SYNERGIE

ABSTIMMUNG

ENDGÜLTIGE REIHUNG

3. STUFE
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

3. STUFE

➢ Dringlichkeitsreihung in Abhängigkeit von
➢ Schadensbild

➢ Verkehrssicherheit

➢ Verkehrsbedeutung / Verkehrsbelastung / potentielle zukünftige Aufschließungen

3. Stufe – INTERNE Reihung - Brücke

Reihung Erfassungsabschnitt Zustandsklasse

1. Brücke Hinterwärtsweg II (Objekt 001) 3

2. Durchlass Sportplatzweg (Objekt 002) 2

3. Fink Brücke (Objekt 003) 3
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

➢ Dringlichkeitsreihung in Abhängigkeit von
➢ Schadensbild

➢ Verkehrssicherheit

➢ Verkehrsbedeutung / Verkehrsbelastung / potentielle zukünftige Aufschließungen

3. Stufe – INTERNE Reihung - Straße

3. STUFE

Reihung Erfassungsabschnitt Zustandsklasse

1. Hinterwärtsweg I – Abschnitt 2 4

2. Radweg an der Ldstr. 201 Berndorferstraße 3

3. Stichstraße 3

4. Hinterwärtsweg I – Abschnitt 1 3

5. Hinterwärtsweg I – Abschnitt 3 2

6. Hinterwärtsweg II 3

7. Hinterwärtsweg III 2

8. Gehsteig an der Ldstr. 211 Gnaserstraße 2
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

➢ Dringlichkeitsreihung in Abhängigkeit von
➢ Schadensbild

➢ Boden

➢ Abwassermenge

➢ Potentielle zukünftige Aufschließungen

3. Stufe – INTERNE Reihung - Leitungen

3. STUFE

Reihung Haltung Strasse Zustandsklasse Anmerkung

1 BA01_32 L201 Berndorferstraße 5 Sammler

2 BA01_33 L201 Berndorferstraße 5 Sammler

3 BA01_34 L201 Berndorferstraße 4 Sammler

4 BA01_35' L201 Berndorferstraße 4 Sammler

5 BA01_g3 211 Gnaserstraße 4 Ortsnetz

6 BA01_g10 Hinterwärtsweg III 4 Ortsnetz

7 BA01_gb2 Hinterwärtsweg I 4 Ortsnetz

8 BA01_gb1 Hinterwärtsweg I 4 Ortsnetz

9 BA01_gd1 Hinterwärtsweg I 5 Ortsnetz, Pfeifenkopf Wartungsöffnung

10 BA01_g2 211 Gnaserstraße 3 Ortsnetz

11 BA01_g11 Hinterwärtsweg I 3 Ortsnetz

12 BA01_g13 Hinterwärtsweg I 3 Ortsnetz

13 BA01_g13_1 Hinterwärtsweg I 3 Ortsnetz

14 BA01_ge0 Hinterwärtsweg I 3 Ortsnetz

15 BA01_g15HA Hinterwärtsweg I 4 Hausanschluss

16 BA01_g18HA Hinterwärtsweg I 4 Hausanschluss

17 BA01_f1HA Hinterwärtsweg I 4 Hausanschluss

18 BA01_g9HA1 Hinterwärtsweg III 4 Hausanschluss

19 BA01_33 L201 Berndorferstraße 3 Sammler

20 BA01_34 L201 Berndorferstraße 3 Sammler

21 BA01_g6 211 Gnaserstraße 2 Ortsnetz
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1. Stufe

Bereich

Planungsgebiet

Brücke

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Straße

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

Leitung

CHECK

PRÜFUNG

INTERNE

REIHUNG

SYNERGIE

ABSTIMMUNG

ENDGÜLTIGE REIHUNG

IEP
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

ERHEBUNG / EINGANGSDATEN

➢ Überlagerung der Ergebnisse aus den Bereichen 

➢ Brücke

➢ Straße

➢ Leitungen

ERGEBNIS

➢ Prioritätenreihung unter Berücksichtigung 

➢ des Gefährdungspotentials

➢ von zukünftigen Entwicklung und 

➢ von Synergien

➢ Kosten

Synergie und Abstimmung

IEP
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

Ergebnis

Prioritätenreihung

IEP

Kanal Straßen Brücken Anmerkung
Kosten 

Kanal

Kosten 

Straße

Kosten 

Brücke

Summe Kosten 

Kanal-Straße-

Brücke

Summe 

Kosten 

kummuliert

BA01_32 Sammler 8 116.00

BA01_33 Sammler 4 500.00

BA01_34 Sammler 4 844.00

BA01_35´ Sammler 1 359.00

BA01_gd1 3 243.00

Zwischen-

summe
22 062.00 0.00 0.00 22 062.00 22 062.00

BA01_gb1 972.00

BA01_g3 2 971.00

BA01_g10 837.00

BA01_g9HA1 787.00

BA01_gb2 1 008.00

Zwischen-

summe
6 575.00 0.00 0.00 6 575.00 28 637.00

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2 

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2

BA01_g11 Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2 Synergie mit Straßenbau 1 575.00

BA01_g12 Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2 Synergie mit Straßenbau optional

BA01_g13 Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2 Synergie mit Straßenbau 1 579.00

BA01_g13_1 Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2 Synergie mit Straßenbau 1 587.00

BA01_ge0 Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2 Synergie mit Straßenbau 1 125.00

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 2 

Zwischen-

summe
5 866.00 16 000.00 0.00 21 866.00 50 503.00

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 

BA01_gb3 Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 Synergie mit Straßenbau

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 

BA01_f1 Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 Hinterw ärtsw eg II Unterbau Synergie mit Straßenbau

BA01_f1HA Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 Hinterw ärtsw eg II  Überbau Synergie mit Straßenbau

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 Hinterw ärtsw eg II Beläge

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 Hinterw ärtsw eg II  Ausrüstung

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1 

Hinterw ärtsw eg I Abschnitt 1

Zwischen-

summe

BA01_33 Sammler

BA01_34 Sammler

Zwischen-

summe

16 000.00

Paket 5

Paket 4

Paket 3

Paket 2

Paket 1
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEPIEP

Ergebnis

Prioritätenreihung
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEPIEP

Ergebnis

Prioritätenreihung
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ALLGEMEIN

3. STUFE

2. STUFE

1. STUFE

IEP

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


